PALAZZI MARIO

VIA CURIEL 15

21010 - CARDANO AL CAMPO (VA)
Telefono 0331260030

e-mail: palazzimario@libero.it

CRONOPROGRAMMA LAVORI
FASE /A E 1/B

PRECISAZIONI:

Il cronoprogramma lavori € indicativo in quanto tempi e modi di esecuzione delle lavorazioni
dovranno _essere concordati con il comune e la dirigenza scolastica una volta selezionata
limpresa.

Le lavorazioni inerenti la prima fase ( 1/A ) dovranno essere eseguite comunque ed
inderogabilmente _a scuola chiusa, in quanto tali lavorazioni riguardano i bagni ed i punti di
convergenza del flusso del personale ed utenza scolastica.




PALAZZI MARIO
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CRONOPROGRAMMA LAVORI
FASE 1/A




project

Mome:

~ & Pozatrabsatel e porteggio atrio ...

@

Demolizione parziale muratura &

Fosa elementi in ferro atrio

2

®

Inghisaggio elemerti in ferro atrio

°

Chiusura brecce nel mura

@

Intonaco & ulimazione lavori atrio

®

Posa controsoffitti piano rialzato..,

®

Posa elementi in ferro scala

@

Smontaggio trabateli e pontegoi

e —
%:‘. lSEttimana 24
Jd. = T T T T T T T T T T

DCrata di fing

g

Data dinizio

120607

THDEM T

190617

210607

220607

230617

2606017

2606 T

30717

130617

1606M7

2000817

210617

2200617

230617

300617

30M6HT

0307H7

lSEl‘timana 25

lSEtt\mana 26

i Seftimana 27

14 15 16 17 19 20 21 22 23 24

[ 12008/17 - 13!D51’i? 1
Posa trabatelli e ponteggio atrio e scala

26 |27 |28 |29

lED ‘1 23 ‘4 ‘S ‘B

[2 Giamnodi)]
[ 1HOBA7 - 16006117 ]
#22 [ | o parziale muratura atrio & scala
[3 Giamati)]
[ 180617 - 20006417
#2 Fosa elementi in femo atrio
12 Giomat)]
[21/06/17 - 2108/17 ]
#6 Inghisaggia elementi in ferro atrio
11 @iomatiy]
[ 220617 - 2206117 |
#8 Chiusura brecee nel mura

[1 Giama(i]

[ 220617 - 230617 |

#14 [ ] Intonace e ultimazione laveri atrio

[1 Giomoati]

[26/06:17 - 30067 |

#17 [ . ] Fosa piano riflzato e prime

15 Giomati)]
[ 28/06/17 - 30006717 ]

#4108 [ ] Poza elementi in ferro scal
[5 @iamo(i)]

030747 - 030717

#21 Smaontaggio trabatelli e pantegai
[1 Giomal)
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PALAZZI MARIO

VIA CURIEL 15
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CRONOPROGRAMMA LAVORI
FASE 1/B




project
Mame

~® Posa porteggi esterni e recinzione

Formazione betoncing armato

®

Demolizions pavimentazions & sotto.

®

Scawo per plirti

®

Esecuzione pali

[

Esecuzione plinti

©

Esecuzione struttura in accisio per

e

Esecuzione cantrasofftta solaio m.

Esecuzione pavimentazione interne

Esecuzione imbiancature interne ed.

®

Smantaggie panteggio esterno

°

Smontaggin recinzione da cantiere

Demplizions intonaci interni ed ssterni07n7M 7

: 5-.: 2017

22—

Settimana’ 26 Settimana 27 Semimana 38 Settimana 2 Setimana 30 Settimana Settimana 32 Settimana 33 erimana 24 Semimana 38 Semtimana 36 Settimana 47 Settimana 38 Seftimana 30 Semimana 40 Settimana 41 Setimana 42 Settimana 43 i
Deta ... | Detadifine | s iz woR? i 27 e net? Tamut? 2wy w1y umi? i o =T ey owin? ot e AT
(020747 0807417 |
030717 OBOTHT #0 [ Fosapontegai estarni & recinziane
{4 Giomnogiy]
[07/07A7 - 180717 ]
180717 #2 E B intonaci interni ed estemi
[10 Giamagiy]
[ 190717 - 4817 |
180717 D40BAT #6 [ T F betoncine amate
[15 @iamali)]
(09087 - 08ENT
04080 7 DEI0EHT #8 ] e
14 Giomat]
(090617 - 110817 |
090847 110817 #az Seawo per plinti
12 Giomot ]
[26/08417 - 0108/17 ]
ZBI0EMT 0108 T #19 Esecuzione pali
15 Giemotiy]
[0408/17 - 05087 |
040917 08097 #17 Esecuzions plinti
13 Giomor ]
[07/09/17 - 2308717 ]
L O7I09N T 230917 #21 [ Esecuziens struttura in acciaio perrinforzo solaio
115 Giomori)]
(25087 - 0210717 ]
. 2500917 02M0M7 #22 Esecuziens contresoffitte selaic menza
17 Giomof)]
(031017 - 07A0/17 ]
O3HOMT OTHONT #23 Esecuzione pavimentaziens interna
15 Giarmogi]
[09A0AT - 180417 ]
L09A0MT 19H0HT #265 = E_B ] Esecuzione imbipneaturs interne ed esteme
110 Giomoriy]
(2341017 - 2411017 |
23A0MT 244047 #27 [ Smpntaggic ponteggic estemns
12 Ginmot) ]
(251017 - 26110717
25M0MT 26HOMT #20 [ smentaggio recinzions ¢
{2 Giomofy
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