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arte soggetta ad intervento e
libera da attivita scolastiche

ala scuola piano primo libera da

LEGENDA FASE 1/B :

Questa fase dovra essere eseguita a scuola chiusa e solo in

caso di necessita ( Allungamento  dei tempi di esecuzione )

potra essere eseguita a scuola aperta a patto che

la mensa

e |'ala est a piano primo sia libera da attivita sc

olastiche.

In questa fase si procedera alla sistemazione della soletta della
mensa sulla base del progetto esecutivo, il tutto secondo l'ordine
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- Posa ponteggi esterni ala Est
- Demolizione intonaci interni ed esterni
- Demolizione pavimentazione e sottofondo
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Formazione betoncino armato e cordolo in frp
Esecuzione struttura in acciaio per rinforzo solaio mensa
Esecuzione rasatura interna ed intonaco civile esterno
Esecuzione imbiancatura interna

- Esecuzione pavimentazioni interne

Esecuzione imbiancatura esterna

Smontaggio ponteggio esterno

Rimozione recinzioni e consegna opere
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