


- Parte soggetta al rinforzo della soletta dell'atrio
- Parte soggetta al rinforzo della scala
- Parte soggetta all'esecuzione del controsoffitto
- area cantiere esterna


**LEGENDA FASE 1/A :**  
**DA ESEGUIRSI A SCUOLA CHIUSA**

In questa fase si procederà in primo luogo al rinforzo della soletta dell'atrio e solo successivamente si potrà procedere alla esecuzione del controsoffitto dei bagni piano primo ala Est ed Ovest e piano terra ala Ovest. Contestualmente alla posa del controsoffitto potrà essere eseguito anche il rinforzo della scala esistente. Il tutto secondo l'ordine seguente:

- 1 - Rinforzo solaio atrio
- 2 - Esecuzione controsoffitto bagni piano terra e primo nonché rinforzo scala. Le lavorazioni al punto 2 potranno essere eseguite contemporaneamente a patto che gli addetti al controsoffitto utilizzino l'accesso da Via De Amicis e gli addetti al rinforzo scala utilizzino l'accesso dal cortile retrostante la scuola.

Alla fine dell'esecuzione delle opere sopra descritte sarà da effettuare il collaudo parziale per le sole opere eseguite



Comune di Casorate Sempione			
Provincia di Varese			
scuola primaria Milite Ignoto (scuola elementare)			
via De Amicis n. 1			
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO SOLAI ALA EST ED ATRIO CON INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE			
tavola grafica	layout di cantiere FASE 1/A		
il tecnico:		data/revisione del	
		Aprile 2017	
		scala: 1:100	
il committente:		Amministrazione Comunale	
la diffusione o la copia del presente elaborato è vietata senza opportuna autorizzazione			